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Перечень практических работ по дисциплине  
«Планирование и организация работы структурного подразделения» для 

студентов специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание  
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 

 
1. Практическая работа № 1  

Характеристика и использование средств производства  . 
2. Практическая работа № 2 

Составление годового графика ППР  
3. Практическая работа №3  

Эффективность капитальных вложений 
4. Практическая работа №4  

Планирование численности персонала 
5. Практическая работа № 5  

Планирование годового фонда оплаты труда 
6. Практическая работа № 6  

Составление сметы плановых ремонтных работ и работ по  
техническому обслуживанию оборудования 

7. Практическая работа № 7  
Анализ технико-экономических показателей деятельности 

8. Практическая работа № 8 
Показатели эффективности структурного подразделения 
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Введение 
 

Действующей программой по дисциплине «Планирование и организация работы 
структурного подразделения» предусматривается проведение практических работ 
по разделам предмета. 

Основная дидактическая цель практической работы - расширение, углубление 
и детализация научных знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы и направленных на повышение уровня усвоения учебного 
материала, привитие умений и навыков, развитие научного мышления. 

Тематика и содержание практических работ с перечнем рекомендуемой 
литературы заранее доводится до сведения студентов. 

Перечень тем практических работ определяются рабочей учебной программой 
дисциплины. 

Подготовка к выполнению каждой практической работы включает повторение 
теоретического материала по данной теме, ознакомление с порядком выполнения 
практической работы. При выполнении практической работы необходимо соблюдать 
следующие требования: 

1. Практические работы оформляются в отдельной тетради, или на листах 
формата А4 со штампом. 

2. На титульном листе указывается название дисциплины, группа, фамилия, 
инициалы студента и номер варианта, согласно номеру фамилии студента в 
учебном журнале. 

3. Задание практических работ обязательно записываются. 
4. Во время выполнения заданий необходимо привести формулы с краткими 

пояснениями. 
5. В конце каждой работы необходимо сделать общий вывод. 
6. Писать практические работы надо фиолетовой или черной пастой 

разборчиво и аккуратно. 
Если при выполнении работ возникли трудности, то студентам необходимо 

обратиться к преподавателю за получением консультации. 
Для подготовки к защите необходимо повторить теоретический материал, 

ответить на контрольные вопросы практической работы. 

  



 6 

Практическая работа 1 
 

Тема:   Характеристика и использование средств производства. 
Цель: закрепить на практике основы теоретических знаний по теме, научиться 

выполнять расчеты, связанные с определением показателей использования 
фондов.  

 
Теоретическая часть 

1. Определение общей суммы уставного фонда предприятия определяется по 
формуле: 

%ОБС100

100ОФ
СФ




 ,  

где: ОФ – стоимость основных фондов, тыс. ден.ед, 
ОБС% - оборотные средства в процентах к уставному фонду, %. 
ОФ =ОФ І – гр.+ ОФ IІ – гр.+ ОФ IІI – гр.+ ОФ ІV – гр. 
2. Определение стоимости основных производственных фондов определяется 

по формуле: 
ОНФОФОПФ  , 

где: ОНФ – стоимость основных непроизводственных фондов, тыс. ден.ед 
3. Определение суммы оборотных средств предприятия по базовому варианту 

определяется по формуле: 

ОПФСФОБС
баз

 . 

4. Определения общей суммы амортизационных отчислений определяется по 
формуле: 

100

НаОФ
А іi

i


 , 




4

1і
ізаг

АА . 

где: Аі – годовая сумма амортизационных отчислений от основных фондов i-
той группы, тыс. ден.ед., 

    Офі – стоимость основных фондов предприятия i-той группы, тыс. ден.ед. 
    Наі - норма амортизационных отчислений для i-той группы фондов, %. 
5. Определение стоимостных показателей использования основных фондов 

определяется по формулам: 

Фондоотдача: 
ОПФ

О
ФО  , 

Фондоемкость: 
О

ОПФ
ФЄ   , 

Фондовооруженность: 
Ч

ОПФ
ФВ   , 

где: О – объем произведенной продукции, тыс. ден.ед., 
     Ч – численность работников предприятия, чел.  
6. Определение коэффициента оборота оборотных средств и длительности 

обращения по базовому варианту и по плану с учетом уменьшения 
продолжительности оборота (∆Д) определяется по формулам: 

баз

баз
ОБС

О
Коб   
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пл

пл

базпл

баз

баз

Д

365
Коб

дней,ДДД

дней,
Коб

365
Д







 

7. Сумма оборотных средств по плану определяется по формуле: 

 
пл

пл
Коб

О
ОБС  , тыс. ден.ед.  

8. Сумма высвобождения оборотных средств определяется по формуле: 

плбаз
ОБСОБСОБС   тыс. ден.ед.  

 
Задание 

 На основании исходных данных рассчитать стоимость основных 
производственных фондов, стоимость оборотных средств, годовую сумму 
амортизационных отчислений, стоимостные показатели использования основных 
производственных фондов, сумму высвобождения оборотных средств в связи с 
уменьшением продолжительности оборота. 

 
Таблица 1 – Исходные данные для расчета практической работы № 1 

 
 

Вар. 
Стоимость основных фондов (ОФ), тыс. ден.ед Оборот-

ные 
средст-

ва  
ОБС, % 

Сокраще
ние 

оборота 
 Д, 
дней 

Объем 
продук-

ции     
О,  

тыс. 
ден.ед 

Числен-
ность 

рабочих, 
Ч, чел. 

І – гр. ІІ – гр. ІІІ – гр. ІV – гр. Непро-
извод-

ственные 
фонды 
ОНФ 

Наі 8% 40% 24% 60% 

1 229,2 303,9 37,3 14,4 21,7 40 4,0 610,2 22030 
2 261,7 347,2 42,7 15,9 24,7 41 4,5 696,6 22184 
3 269,2 357,1 43,9 16,5 25,4 44 4,0 716,6 22001 
4 278,9 370,1 45,5 17,1 26,3 45 4,1 742,3 21210 
5 247,5 328,3 40,4 15,1 23,4 43 4,4 658,6 20722 
6 275,0 364,8 44,9 16,8 25,9 40 5,1 731,7 22614 
7 205,6 272,6 33,6 12,5 19,4 44 3,9 546,9 20148 
8 228,3 302,9 37,3 13,9 21,5 45 4,2 607,6 20973 
9 265,6 352,2 43,3 16,7 25,1 40 4,6 707,3 21716 
10 281,8 373,6 45,9 17,7 26,6 41 4,3 750,4 20418 
11 227,9 302,1 37,2 13,9 21,5 40 4,3 606,2 24172 
12 237,6 315,1 38,8 14,5 22,4 42 4,2 632,1 22184 
13 267,1 354,2 43,5 16,8 25,2 40 4,8 711,1 23759 
14 274,8 364,7 44,8 17,3 25,9 41 4,3 731,7 24864 
15 243,6 323,2 39,8 14,9 23,1 37 7,1 648,5 19743 
16 252,5 335,0 41,2 15,4 23,8 41 6,5 672,1 20353 
17 248,1 328,5 40,4 15,1 23,4 39 5,5 659,0 18137 
18 195,3 259,2 31,8 11,8 18,4 40 5,7 519,8 17215 
19 235,6 312,4 38,4 14,8 22,2 43 4,8 627,2 21373 
20 280,3 370,2 44,1 17,8 25,5 44 5,1 748,3 21531 
21 196,3 258,2 33,8 12,8 18,4 40 4,3 520,8 21569 
22 266,6 353,2 45,3 18,7 27,1 41 4,4 710,3 20658 
23 276,9 371,1 46,5 18,1 25,3 42 4,5 745,3 21478 
24 206,6 274,6 35,6 14,5 19,4 43 4,6 550,9 20698 
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Продолжение таблицы 1 
 

 
Вар. 

Стоимость основных фондов (ОФ), тыс. ден.ед Оборот-
ные 

средст-
ва  

ОБС, % 

Сокраще
ние 

оборота 
 Д, 
дней 

Объем 
продук-

ции     
О,  

тыс. 
ден.ед 

Числен-
ность 

рабочих, 
Ч, чел. 

І – гр. ІІ – гр. ІІІ – гр. ІV – гр. Непро-
извод-

ственные 
фонды 
ОНФ 

Наі 8% 40% 24% 60% 

25 229,2 303,9 37,3 14,4 21,7 44 4,7 610,2 21178 
26 227,9 302,1 37,2 13,9 21,5 45 4,8 606,2 19987 
27 278,9 370,1 45,5 17,1 26,3 40 4,9 742,3 19965 
28 237,6 315,1 38,8 14,5 22,4 41 5,0 632,1 20687 
29 261,7 347,2 42,7 15,9 24,7 42 5,1 696,6 21100 
30 228,3 302,9 37,3 13,9 21,5 43 5,2 607,6 20014 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Понятие и классификация основных фондов предприятия. 
2. Классификация основных фондов по производственному назначению. 
3. Производственная структура основных фондов, факторы, влияющие на 

нее. 
4. Учет и оценка основных фондов. 
5. Виды и показатели износа основных фондов. 
6. Понятие амортизации основных фондов, нормы амортизации. 
7. Показатели использования основных фондов предприятия. 
8. Показатели движения основных фондов предприятия. 
9. Производственная мощность предприятия, факторы, влияющие на нее. 
10. Методика определения производственной мощности предприятия. 
11. Направления улучшения использования основных фондов и 

производственных мощностей предприятия. 
12. Понятие и материальная состав оборотных фондов предприятия. 
13. Оборотные средства предприятия, их структура. 
14. Нормирование оборотных средств предприятия. 
15. Оборачиваемость оборотных средств, показатели оборотности. 
16. Влияние оборачиваемости оборотных средств на конечные результаты 

работы предприятия. 
17. Источники и пути экономии материальных ресурсов. 
18.  Значение и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

предприятия. 
 

Рекомендованная литература 
 

1. Бойчик І. М. та ін. Економіка підприємства. - Львів: видавництво "Сполом"Д 
998.- 212 с. 

2. Шепеленко Г.И. Зкономика, организация и планирование производства на 
предприятии. Р/Д: Изд-во «Март».-2001.-544 с. 

3. С.Ф. Покропивний „Економіка підприємства", Київ „Знання" 2001 - 342 с. 
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Практическая работа 2 
 

Тема: Составление плана-графика ТОиР 
Цель: Закрепить на практике основы теоретических знаний по теме, 

научиться составлять план-график ТОиР. 
 

Теоретическая часть 
 

Для выполнения практической работы необходимо заполнить данные таблицы, 
а именно колонки межремонтного периода для технического обслуживания, 
текущего ремонта и капитального ремонта. Для этого необходимо использовать 
пособие «Типовое положение о ТОиР для электротехнических служб предприятий 
черной металлургии». При выполнении задания нужно обратить внимание на 
мощность оборудования, его тип и на группу режима в которой оно работает.  

 
Задание 

 
На основании исходных данных построить план-график ТОиР по следующей 

форме: 
 

Таблица 2 – Годовой план график ТОиР 
 

Наимено-
вание 

электро-
оборудования 

Тип 
Группа 
режима 

Межремонтный период Месяц 20__ 
Всего 
ремон-
тов 

Дата 
кап. 

ремонта 

Дата 
текущего 
ремонта 

ТО Т К 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ТО Т К 

                       

 
Исходные данные для расчета практической работы № 2 
 

Вариант 1 

Наименование 
электрооборудования 

Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 50 кВт  ІІ 08.04  
Двигатель 300 кВт ІІІ 07.11  
Грузоподъемный электромагнит ІІ 04.13  
Высокочастотные установки  05.11  
Троллеи крановых установок  04.12  
Контакторные панели управления ІІІ 07.12  
Ящики сопротивления  11.12  
Гидротолкатель   02.13 
Рубильник   06..15 
Электрическая часть лифта  09.13  
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Вариант 2 

Наименование 
электрооборудования 

Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 80 кВт  ІІІ 02.12  
Двигатель 800 кВт ІІІ 08.10  
Электропечной трансформатор  06.13  
Масляный выключатель  04.10  
Контакторная панель управления ІІІ 12.12  
Силовой контроллер   10.15 
Пусковой реостат   05.14 
Электрическая часть электрокар  08.11  
Индукционная печь  01.13  
Переключатель   06.15 

 
Вариант 3 

Наименование 
электрооборудования 

Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 10 кВт  ІV 01.12  
Двигатель 1000 кВт ІІІ 02.12  
Электропечной трансформатор  03.12  
Машины контактной сварки  04.11  
Преобразователь тиристорный 
управляемый, 500А 

 05.15  

Командоконтроллер   06.14 
Реостат   07.14 
Электропечи сопротивления  08.13  
Контакторная панель управления ІІ 12.12  
Ящики сопротивления  11.13  

 
Вариант 4 

Наименование 
электрооборудования 

Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 500 кВт  ІІ 05.10  
Двигатель 30 кВт ІІІ 06.11  
Грузоподъемный электромагнит І 09.11  
Статический конденсатор  06.14  
Кабельная сеть силовая ІІІ 11.15  
Полупроводниковый 
преобразователь неуправляемый 

 02.13  

Путевой выключатель   07.15 
Тормозной электромагнит 
постоянного тока 

 05.10  

Электрическая часть мостового 
крана 

ІІ 01.14  

Силовой контроллер   02.14 
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Вариант 5 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 50 кВт  V 02.15  
Двигатель 700 кВт ІІ 05.04  
Осветительный щиток  08.14  
Магнитный пускатель   08.15 
Командоконтроллер   09.13 
Печи нагревательные дуговые  09.15  
Рубильник   06.14 
Контакторная панель управления ІІ 07.15  
Реостат   09.13 
Масляный выключатель  12.12  

 
Вариант 6 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 150 кВт  ІІ 02.10  
Двигатель 0,5 кВт ІІ 05.14  
Грузоподъемный электромагнит ІІ 06.12  
Электросварочный трансформатор  09.15  
Светильник с пускорегулирующим 
устройством 

  07.15 

Автоматический выключатель   05.14 
Тормозной электромагнит 
переменного тока 

 11.10  

Силовой контроллер   01.13 
Гидротолкатель   07.14 
Троллеи крановых установок  02.11  

 
Вариант 7 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 1 кВт  ІV 08.12  
Двигатель 500 кВт ІV 09.15  
Электропечной трансформатор  03.12  
Кабельная сеть силовая ІV 04.11  
Тиристорный преобразователь 
управляемый 1200А 

 11.14  

Ящики с трехполюсным рубильником   07.15 
Командоаппарат   09.13 
Гидротолкатель   07.14 
Контакторная панель управления ІІІ 01.12  
Электрическая часть электрокар  12.14  

 
 



 12 

Вариант 8 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 5кВт  ІІІ 05.10  
Двигатель 300 кВт ІІ 06.14  
Грузоподъемный электромагнит І 08.10  
Машины контактной сварки  06.11  
Тиристорный преобразователь 
управляемый 120А 

 11.10  

Реостат   08.14 
Автоматический выключатель   07.15 
Статический конденсатор  06.10  
Масляный выключатель  09.15  
Электросварочный трансформатор  11.12  

 
Вариант 9 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 5 кВт  ІІІ 08.10  
Двигатель 400 кВт ІІ 12..14  
Электропечной трансформатор  11.13  
Машины контактной сварки  04.06  
Преобразователь тиристорный 
управляемый, 200А 

 05.10  

Командоконтроллер   06.15 
Реостат   09.14 
Тормозной электромагнит 
постоянного тока 

 05.11  

Электрическая часть мостового 
крана 

ІІІ 01.14  

Силовой контроллер   04.14 
 
Вариант 10 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 20 кВт  ІІ 07.12  
Двигатель 300 кВт ІІІ 08..05  
Грузоподъемный электромагнит ІІ 11.12  
Автоматический выключатель   06.15 
Тормозной электромагнит 
переменного тока 

 11.14  

Силовой контроллер   01.14 
Гидротолкатель   07.13 
Контакторная панель управления ІІІ 12.12  
Ящики сопротивления  11.10  
Электросварочный трансформатор  04.10  
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Вариант 11 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 45 кВт  ІІ 12.12  
Двигатель 1500 кВт ІІІ 05.04  
Силовой контроллер   11.13 
Пусковой реостат   0615 
Электрическая часть электрокар  08.10  
Индукционная печь  01.14  
Переключатель   06.14 
Магнитный пускатель   08.14 
Командоконтроллер   09.14 
Печи нагревательные дуговые  09.13  

 
Вариант 12 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 15кВт  V 09.13  
Двигатель 300 кВт ІІІ 08.07  
Электропечной трансформатор  11.13  
Электропечи сопротивления  08.14  
Контакторная панель управления ІІІ 12.12  
Ящики сопротивления  11.10  
Тормозной электромагнит 
переменного тока 

 11.11  

Силовой контроллер   02.14 
Гидротолкатель   07.13 
Троллеи крановых установок  02.12  

 
Вариант 13 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 50 кВт  ІV 01.12  
Двигатель 300 кВт ІV 05.12  
Кабельная сеть силовая ІV 03.10  
Тиристорный преобразователь 
управляемый 120А 

 11.13  

Ящики с трехполюсным рубильником   09.15 
Командоаппарат   10.14 
Реостат   09.14 
Масляный выключатель  12.10  
Автоматический выключатель   06.15 
Водоохлаждаемый кабель   03.14 
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Вариант 14 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 70 кВт  І 05.14  
Двигатель 300 кВт V 07.14  
Грузоподъемный электромагнит І 08.14  
Полупроводниковый преобразователь 
неуправляемый 

 02.07  

Путевой выключатель   07.14 
Тормозной электромагнит 
постоянного тока 

 05.14  

Электрическая часть мостового 
крана 

ІІ 01.13  

Гидротолкатель   02.14 
Рубильник   06..14 
Электрическая часть лифта  09.10  

 
Вариант 15 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 40 кВт  ІІ 04.14  
Двигатель 300 кВт ІІІ 08.10  
Электропечной трансформатор  07.12  
Осветительный щиток  08.13  
Магнитный пускатель   08.14 
Командоконтроллер   09.14 
Печи нагревательные дуговые  09.13  
Статический конденсатор  06.14  
Масляный выключатель  09.10  
Электросварочный трансформатор  11.13  

 
Вариант 16 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 25 кВт  ІV 11.15  
Двигатель 700 кВт ІІІ 12.10  
Грузоподъемный электромагнит ІІ 01.12  
Машины контактной сварки  04.06  
Преобразователь тиристорный 
управляемый, 500А 

 05.14  

Командоконтроллер   06.13 
Реостат   07.14 
Индукционная печь  01.15  
Переключатель   06.15 
Магнитный пускатель   08.14 
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Вариант 17 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 50 кВт  І 01.00  
Двигатель 300 кВт ІІІ 02.15  
Электропечной трансформатор  05.12  
Автоматический выключатель   07.14 
Статический конденсатор  06.14  
Масляный выключатель  09.10  
Электросварочный трансформатор  11.14  
Гидротолкатель   02.13 
Контакторная панель управления ІІ 12.12  
Силовой контроллер   10.13 

 
Вариант 18 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 60 кВт  ІІ 05.05  
Двигатель 300 кВт ІІ 08.04  
Грузоподъемный электромагнит ІІ 06.14  
Командоконтроллер   06.13 
Реостат   09.15 
Тормозной электромагнит 
постоянного тока 

 05.10  

Электрическая часть кранбалки ІІ 01.14  
Кабельная сеть силовая ІІІ 04.10  
Тиристорный преобразователь 
управляемый 110А 

 11.14  

Ящики с трехполюсным рубильником   06.15 
 
Вариант 19 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 10 кВт  ІІІ  03..12  
Двигатель 300 кВт ІІ 07.04  
Электропечной трансформатор  08..12  
Печи нагревательные дуговые  02.13  
Рубильник   07.14 
Контакторная панель управления ІІ 01.14  
Реостат   09.14 
Тормозной электромагнит 
переменного тока 

 11.11  

Силовой контроллер   04.13 
Гидротолкатель   05.15 
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Вариант 20 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 20 кВт  ІV 07.12  
Двигатель 300 кВт ІІІ 12.15  
Командоконтроллер   0713 
Реостат   08.14 
Электропечи сопротивления  08.15  
Контакторная панель управления І 12.10  
Ящики сопротивления  11.10  
Электросварочный трансформатор  09.10  
Светильник с пускорегулирующим 
устройством 

  09.15 

Автоматический выключатель   05.15 
 
Вариант 21 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 15 кВт  ІІ 07.12  
Двигатель 1100 кВт ІІІ 04.04  
Грузоподъемный электромагнит ІІ 07.12  
Реостат   06.15 
Автоматический выключатель   07.14 
Статический конденсатор  06.12  
Масляный выключатель  09.14  
Электросварочный трансформатор  11.13  
Машины контактной сварки  09.11  
Преобразователь тиристорный 
управляемый, 1300А 

 05.15  

 
Вариант 22 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 25 кВт  V 07.15  
Двигатель 750 кВт ІІІ 08.07  
Рубильник   08.15 
Контакторная панель управления ІІ 08.12  
Реостат   07.14 
Масляный выключатель  12.10  
Тормозной электромагнит 
переменного тока 

 11.10  

Силовой контроллер   0213 
Гидротолкатель   04.15 
Троллеи крановых установок  04.11  
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Вариант 23 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 40 кВт  ІІІ  0512  
Двигатель 110 кВт ІІ 02.04  
Грузоподъемный электромагнит ІІІ 07.12  
Командоаппарат   12.15 
Реостат   11.15 
Масляный выключатель  10.10  
Автоматический выключатель   06.14 
Водоохлаждаемый кабель   03.13 
Кабельная сеть силовая ІV 03.14  
Тиристорный преобразователь 
управляемый 120А 

 11.11  

 
Вариант 24 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 25 кВт  ІІІ  07.12  
Двигатель 750 кВт ІІ 08.04  
Рубильник   0314 
Контакторная панель управления V 08.15  
Ящики с трехполюсным рубильником   01.15 
Командоаппарат   07.14 
Гидротолкатель   02.13 
Электрическая часть электрокар  05.13  
Индукционная печь  04.13  
Переключатель   08.15 

 
Вариант 25 

Наименование электрооборудования 
Группа 
режима 

Межремонтный период 
Дата кап. 
ремонта 

Дата текущего 
ремонта 

Двигатель 25 кВт  ІV 11.15  
Двигатель 700 кВт ІІІ 12.10  
Грузоподъемный электромагнит ІІ 01.12  
Машины контактной сварки  04.06  
Преобразователь тиристорный 
управляемый, 500А 

 05.14  

Командоконтроллер   06.13 
Реостат   07.14 
Индукционная печь  01.15  
Переключатель   06.15 
Магнитный пускатель   08.14 
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Контрольные вопросы 
 

1. Охарактеризуйте понятие капитальный ремонт. 
2. Охарактеризуйте понятие техническое обслуживание. 
3. Охарактеризуйте понятие текущий ремонт. 
4. Какие цеха входят в ремонтное хозяйство? 
5. Какие формы ремонтного хозяйства существуют? Охарактеризуйте 

каждую. 
6. Какими методами реализуется система организации ремонтов? 
7. Какая нужна документация для составления планов - графиков ТОиР. 
8. Охарактеризуйте понятие межремонтный период. 
9. Что представляет собой структура ремонтного цикла? 
10. Какие виды ремонтов электрооборудования бывают на предприятии. 

 
Рекомендованная литература 

 
1. Шепеленко Г.И. Зкономика, организация и планирование производства на 

предприятии. Р/Д: Изд-во «Март».-2001.-544 с. 
2.  Бойчик І. М. та ін. Економіка підприємства. - Львів: видавництво "Сполом"Д 

998.- 212 с. 
3. «Типовое положение о ТОиР для электротехнических служб предприятий 

черной металлургии», Харьков – 1988., с.157 
 

Практическая работа 3 
 

Тема:   Эффективность капитальных вложений. 
Цель: закрепить на практике основы теоретических знаний по теме, научиться 

выполнять расчеты, связанные с определением показателей эффективности 
капитальных вложений.  

 
Теоретическая часть 

1. Коэффициент эффективности капитальных вложений рассчитывается по 
формуле: 

21

12

КК
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Е









  

На основе сравнения полученного значения коэффициента эффективности 
капитальных вложений (Е) и нормативного значения этого коэффициента (Ен) 
нужно сделать выбор более эффективного варианта капитальных вложений. 

2.  Срок окупаемости капитальных вложений рассчитывается по формуле: 

 
С

К
Т




  

3. Приведенные затраты рассчитывают по формуле, по каждому варианту: 
 Зi = Сi + Ен ∙ Кi, 
На основе сравнения полученного значения приведенных затрат по двум 

вариантам нужно сделать выбор более эффективного варианта капитальных 
вложений (выбираем вариант, где значение показателя меньше) 

4. Экономический эффект выбранного варианта по сравнению с базовым, 
определяют по формуле (рассчитывается по выбранному варианту капитальных 
вложений) 
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Эф = (Сб - Сi)∙В - Ен ∙ Кi 
5. Сравнительная экономическая эффективность в относительных единицах 

выбранного варианта капитальных вложений рассчитывается по формуле: 
Ео = (Сi/Сб - 1) 

. 100 
Задание 

Предприятием разработаны два проекта капитальных вложений. Плановый 
объем производства составит - В тыс. штук продукции в год. Затраты на 
производство единицы продукции до внедрения мероприятий составляли - Сб руб., 
при внедрении первого проекта - С1 руб., а при внедрении второго проекта - С2 
руб. Удельные капиталовложения при внедрении первого проекта будут 
составлять - К1 руб., а при внедрении второго - К2 руб. Нормативный 
коэффициент эффективности капитальных вложений - Ен. На основе исходных 
данных определить: коэффициент эффективности дополнительных 
капиталовложений, срок окупаемости капиталовложений, приведенные затраты по 
каждому варианту, выбрать наиболее эффективный вариант капиталовложений, 
определить экономический эффект выбранного проекта по сравнению с базовым 
вариантом, определить сравнительную относительную эффективность выбранного 
проекта капиталовложений. 

 
Таблица 3 - Исходные данные 

 

Вариант В Сб С1 С2 К1 К2 Ен 

1 270000 7,11 6,07 6,02 5,95 6,11 0,28 
2 100000 4,6 3,05 3,4 2,9 1,7 0,12 
3 110000 1,7 1,05 1,2 1,4 1,01 0,37 
4 120000 2,8 2,09 2,01 1,9 2,14 0,13 
5 130000 3,85 3,14 3,13 2,09 2,14 0,14 
6 140000 4,2 3,17 3,18 2,19 2,15 0,15 
7 150000 3,15 2,2 2,22 2,3 2,17 0,16 
8 160000 2,48 2,3 2,2 3,21 3,77 0,17 
9 170000 2,78 2,5 2,45 3,33 3,59 0,18 
10 180000 3,85 3,1 3,08 4,13 4,2 0,19 
11 190000 4,86 4,18 4,2 5,21 5,12 0,2 
12 200000 5,9 5,13 5,1 5,7 5,85 0,21 
13 210000 7,1 6,3 6,28 6,25 6,33 0,22 
14 220000 8,5 7,33 7,3 7,01 7,15 0,23 
15 230000 9,4 8,48 8,42 8,54 8,73 0,24 
16 240000 10,65 9,6 9,63 10,24 10,11 0,25 
17 250000 1,78 1,3 1,28 2,05 2,11 0,26 
18 260000 5,2 4,4 4,42 5,11 5,03 0,27 
19 170000 3,14 2,51 2,45 3,34 3,58 0,19 
20 100000 4,3 3,5 3,3 2 2,8 0,12 
21 210000 6,8 6,3 6,27 6,25 6,33 0,22 
22 220000 8,2 7,32 7,3 6,01 6,12 0,23 
23 120000 1,6 1,17 1,19 1,95 1,87 0,22 
24 140000 4,78 4,07 4,1 5,11 5,01 0,25 
25 300000 8,2 7,32 7,4 7,11 6,9 0,18 
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Контрольные вопросы 
 

1. В чем заключается сущность и характеристика общей эффективности 
производства? 

2. Назовите основные показатели эффективности производства. 
3. Как определяется абсолютная эффективность? 
4. Резервы и факторы повышения эффективности производства. 
5. Что характеризует коэффициент эффективности капиталовложений? 
6. Как рассчитывается срок окупаемости капиталовложений? 
7. Как рассчитываются приведенные затраты? В каком случае они 

рассчитываются? 
8. Как определяется экономическая эффективность реконструкции? 
9. Как определяется экономический эффект? 
10. Как определяется сравнительная экономическая эффективность в 

относительных единицах? 
Рекомендованная литература 

 
1. Шепеленко Г.И. Зкономика, организация и планирование производства на 

предприятии. Р/Д: Изд-во «Март».-2001.-544 с. 
2. Бельгольский В.П. и др. Экономика, организация и  планирование 

производства на предприятиях черной металлургии.-М.: Металлургия, 1982.-416 с. 
 

Практическая работа 4 
 

Тема:   Планирование численности персонала 
Цель: закрепить на практике основы теоретических знаний по теме, 

научиться выполнять расчеты, связанные с определением трудоемкости ремонтов 
и штата рабочих участка  

 
Теоретическая часть 

 
Годовой объем работ определяется по графику технических ремонтов 

участка. Для этого рассчитываем трудоемкость каждого вида ремонта на 
основании исходных данных по варианту. 

 
Таблица 4 -  Нормативы продолжительности ремонта электрооборудования 

 
 

Наименование электрооборудования 
Продолжительность ремонта по видам 
текущего, час капитального, сутки 

Электрические машины мощностью:   
до 100 кВт 1-3 12 
свыше 100 до 1000 кВт 4-8 20 

Выключатели масляные баковые 8 2 
Установочные выключатели 1,0 - 
Полупроводниковые преобразователи 24 8-15 

Штат ремонтных работников составит 
Шрем = Qрр/ Фг, чел           
где  Фг- продолжительность выполнения ремонтов, ч, 
       Qрр- годовой объем ремонтных работ, чел/час, 
Фг= (Nэд∙Nрт∙Дт+ Nэд∙Nрк∙Дк∙8) + (Nав ∙Nрт∙Дт) + (Nмв∙Nрк∙Дк∙8) + (Nтп∙Nрт∙Дт) 
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где Nэд, Nав, Nмв, Nтп - количество единиц электродвигателей, 
автоматических выключателей, масляных выключателей, тиритсторных 
преобразователей, соответственно. 

    Nрт, Nрк – количество текущих и капитальных ремонтов 
электрооборудования за год, 

   Дт, Дк – длительность текущего и капитального ремонта 
электрооборудования 

 
Таблица 5 - Трудоемкость ремонта электрооборудования  

 

Наименование электро-
оборудования 

Коли-
чество 

Количество 
ремонтов 

Трудоемкость  
Общая 

трудоемкость 
Всего 

чел/час 
Qрр Т К Т К Т К 

Электродвигатель кВт  3 1      
Автоматический 
выключатель 

 1 -      

Масляный выключатель  - 1      
Тиристорный 
преобразователь 

 1 -      

Всего  

 
Рассчитываем списочный штат электромонтеров по обслуживанию 

электрооборудования.   
Суточный штат электромонтеров в условиях 3-сменного 4 бригадного 

графика выходов на работу составит 
Шсут = Шсм ∙ n,           
где n- число равных сменных бригад, п=4 
    Шсм- сменный расстановочный штат, чел. (принимается по варианту) 
Резерв на отпуск рассчитываем в процентах от величины суточного штата 

и продолжительности отпуска: 

100

КШ
Р сут

отп


 ,          

где К - резерв штата на время отпуска, %. 

100%
В365

В
К 


 ,         

где В – продолжительность отпуска, дней, (принимается по варианту) 
    Д – количество праздничных дней в году. Д=10 
Резерв на невыходы по уважительным причинам: 

100

3)Ш(Р
Р сутотп

ув


 ,         

Списочный штат электромонтеров по обслуживанию электрооборудования 
Шсп.эл = Шсут + Ротп + Рув         
Списочный штат рабочих участка составит 
Шсп=Шрем+ Шсп.эл 

 
 

Задание 
На основании исходных данных рассчитать штат электромонтеров по 

ремонту и по обслуживанию электрооборудования участка. 
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Таблица 6 – Исходные данные 
 

ва
р 

Электродвигатель Выключатель 
Тиристорный 

преобразователь 
Шсм, 
чел 

В, 
дней 

Nэд Тип Мощность Квт Nав Тип Ток А Nтп Тип Ток А 
1 10 КЗ 2 10 АВУ 50 2 Р 25 2 35 
2 8 КЗВ 4 8 АВУ 60 1 Р 80 3 36 
3 4 ФР 6 4 АВУ 60 1 Р 300 4 37 

4 2 КЗ 8 2 АВУ 25 1 НР 75 5 38 
5 2 КЗВ 10 2 АВУ 60 1 Р 150 6 39 
6 2 ФР 15 2 АВУ 50 1 Р 100 2 40 

7 2 КЗ 25 2 АВУ 75 1 Р 200 3 41 
8 2 КЗВ 30 2 АВУ 75 2 Р 80 4 42 
9 1 ФР 45 1 АВУ 100 1 Р 120 5 35 

10 1 КЗ 400 1 ВМ  1 Р 500 6 36 
11 1 КЗВ 200 1 ВМ  1 НР 550 2 37 
12 1 ФР 500 1 ВМЭ  1 Р 630 3 38 
13 6 КЗ 12 2 АВУ 20 2 Р 50 4 39 

14 2 КЗВ 35 2 АВУ 100 1 Р 120 5 40 
15 4 ФР 15 4 АВУ 75 1 Р 300 6 41 
16 12 КЗ 4 1 АВУ 120 2 Р 250 2 42 

17 2 КЗВ 20 2 АВУ 60 1 Р 150 3 35 
18 2 ФР 25 2 АВУ 80 1 НР 180 4 36 
19 4 КЗ 6 2 АВУ 50 1 Р 100 5 37 
20 2 КЗВ 18 2 АВУ 50 1 Р 120 6 38 

21 2 ФР 75 1 АВУ 150 1 Р 150 2 39 
22 1 КЗ 200 1 ВМ  1 Р 500 3 40 
23 1 КЗВ 400 1 ВМЭ  1 Р 630 4 41 

24 2 ФР 10 1 АВУ 20 1 НР 40 5 42 
25 4 КЗ 5 2 АВУ 30 1 Р 75 6 35 

 
КЗ - электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором 
КЗВ - электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором 

взрывозащищенный 
ФР- электродвигатель асинхронный с фазным ротором 
АВУ - автоматический выключатель установочный 
ВМ, ВМЭ – масляный выключатель 
Р- тиристорный преобразователь реверсивный 
НР - тиристорный преобразователь нереверсивный 

 

Контрольные вопросы 
 
1. В чем заключается суть технического нормирования? 
2. Назовите основные задачи технического нормирования. 
3. Назовите виды норм. 
4. Норма времени - ее определение и назначение. 
5. Норма выработки - ее определение и назначение. 
6. Норма обслуживания - ее определение и назначение. 
7. Дайте определение суточному расстановочному штату. 
8. Какие существуют методы определения суточного расстановочного 

штата. 
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9. Как определяется резерв рабочих на время отпуска? 
10. Как определяется резерв рабочих на невыходы по уважительным 

причинам? 
11. Как определяется списочный штат рабочих участка? 
12. Что такое штатное расписание работников, какую информацию он 

содержит. 
Рекомендованная литература 

1. Бельгольский В.П. и др. Зкономика, организация и планирование 
производства на предприятиях черной металлургии. - М.: Металлургия, 1982. -
416 с. 

2. Шепеленко Г.И. Зкономика, организация и планирование производства на 
предприятии. Р/Д: Изд-во «Март».-2001.-544 с. 

3. «Типовое положение о ТОиР для электротехнических служб предприятий 
черной металлургии», Харьков - 2008., с.157 

 
Практическая работа 5 

 
Тема:   Планирование годового фонда оплаты труда 
Цель: закрепить на практике основы теоретических знаний по теме, научиться 

выполнять расчеты, связанные с планированием годового фонда оплаты 
труда  

Теоретическая часть 
Рассчет фонда оплаты труда электромонтеров по ремонту 

электрооборудования 
Основная заработная плата 
Зтар.р = Тчас.р Вр ∙ Шрем          
где Тчас.р - часовая тарифная ставка, руб, 
    Вр - количество выходов рабочих в год, часов; В= 2002 часов 
    Шсп.р - штат рабочих по ремонту электрооборудования, чел. 
Выплата премии 

100

ХЗ
З 1.р.тар

.р.прем




 
где Х1 - процент премии в соответствии со штатным расписанием 
Доплата за профессиональное мастерство 

100

%
ЗЗ

.р.тар.р.проф
  

где % -  доплати за профессиональное мастерство, для 6 разряда 15%,  
Дополнительная оплата труда  

р..профр.премр..доп
ЗЗЗ  , руб. 

Фонд оплати труда 

.р.доп.р.тарр.оп
ЗЗФ   

Среднемесячная заработная плата: 

рем

р.оп

.р.м.ср
Ш12

Ф
З


  

 
Рассчет фонда оплаты труда электромонтеров по обслуживанию 

электрооборудования (дежурный персонал).  
Основная заработная плата 
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Зтар = Тчас ∙ П ∙ В ∙ Шсут,          
где Тчас - часовая тарифная ставка, руб, 
    П - продолжительность смены, ч, П=8 час., 
    В- количество выходов рабочих в год, сутки; В= 273,75 суток 
    Шсут – суточный штат электромонтеров по обслуживанию 

электрооборудования, чел. 
Доплата за работу в ночное время 
Зн= 0,4 ∙ Тчас∙ 1/3 ∙ П ∙ В ∙ Шсут,                          
где 0,4- коэффициент доплат за работу в ночное время. 
Доплата за работу в вечернее время 

сутчасв
Ш

4

53365

3

1
Т2,0З 


       

где 0,2- коэффициент доплати работу в вечернее время 
Выплата премии 

100

Х)ЗЗЗ(
З в.н.тар

.прем


         

где Х- процент премии в соответствии со штатным расписанием. 
Доплата за работу в праздничные дни 
Зпр= Тчас∙ 3/4 ∙ П ∙ Д ∙ Шсут, 
де Д- количество праздничных дней в году 
Доплата за переработку графика 
Зпер.гр.= 0,375 ∙ Тчас Z ∙ Шсут,  
где Z- количество часов переработки графика 
Z = (2190 – 2002 - 60)=128 часов.  
Промежуточный итог 
Здоп 1 = Зн + Зв + Зпрем + Зпр + Зпер.гр., 
Доплата за профессиональное мастерство 

100

%
ЗЗ

.тар.проф
  

где % -  доплати за профессиональное мастерство, для 6 разряда 15%, для 
5 разряда – 10% 

Доплата за руководство бригадой 

100

%бр
ЗЗ

.тар.бр
  

где бр% -  доплати за руководство бригадой, бр%=15%,  
Дополнительная оплата труда  

бр..проф1.доп.доп
ЗЗЗЗ  , руб. 

Фонд оплати труда 

.доп.оснд.оп
ЗЗФ   

Среднемесячная заработная плата: 

сут

.оп

.м.ср
Ш12

Ф
З


  

 
Задание 

На основании расчетов произведенных в практической работе 4, рассчитать 
годовой фонд оплаты труда электромонтеров по обслуживанию 
электрооборудования. Размер премии принять в пределах от 20% до 40%, а 
часовую тарифную ставку - в пределах от 35,5 руб. до 52,5 руб. 
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Контрольные вопросы 

1. Понятие и виды заработной платы. 
2. Охарактеризуйте функции заработной платы. 
3. Какие существуют формы и системы оплаты труда? 
4. Как оплачиваются ночные, вечерние часы работы? 
5. Как оплачивается работа в праздничные дни? 
6. Как оплачиваются часы переработки графика? 
7. Как начисляется премия? 
8. Как оплачивается отпуск? 
9. Что включается в фонд основной заработной платы? 
10. Что включается в фонд дополнительной заработной платы? 
11. Что является исходными данными для расчета фонда оплаты труда? 
12. Как определяется среднемесячная заработная плата? 

Рекомендованная литература 
1. Шепеленко Г.И. Зкономика, организация и планирование производства на 

предприятии. Р/Д: Изд-во «Март».-2001.-544 с. 
 

Практическая работа 6 
 

Тема: Составление сметы плановых ремонтных работ и работ по 
техническому обслуживанию оборудования 

Цель: закрепить на практике основы теоретических знаний по теме, 
научиться составлять смету на приобретение и монтаж электрооборудования, 
смету эксплуатационных расходов на содержание электрооборудования.  

 
Теоретическая часть 

Смета - это финансовый документ, в котором указаны все расходы, 
связанные с приобретением и монтажом установленного электрооборудования. 

Для составления сметы используем спецификации электрооборудования, 
современную сметную нормативную документацию, прайс-листы  

Стоимость единицы электрооборудования определяется по прейскуранту цен 
и аппарата. Цена электродвигателя от 6000 до 150000 руб. Цена масляного 
выключателя – от 9000 до 25000 руб. за штуку. Цена автоматического 
выключателя от 2000 до 8000 руб. Цена тиристорного преобразователя от 75000 
до 210000 руб. 

Транспортные расходы 5-15% от прейскурантной стоимости 
Заготовительно-складские работы 1-3% от прейскурантной стоимости 

электрооборудования и транспортных расходов. 
Строительно-монтажные расходы 10-30% от прейскурантной стоимости 
Плановые накопления от строительно-монтажных работ составляют 14% от 

затрат на строительно-монтажные работы.  
Общая стоимость оборудования определяется сложением статей Всего 

(прейскурантная стоимость) и Транспортные расходы 
Общий итог строительно-монтажных работ определяется сложением статей 

Строительно-монтажные расходы и Плановые накопления от строительно-
монтажных работ 

Всего капитальные расходы определяется сложением статей Общая 
стоимость оборудования, Заготовительно-складские расходы, Общий итог 
строительно-монтажных работ. 
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Таблица 7 - Составление сметы затрат на приобретение 
электрооборудования 

 

Наименование электрооборудования Количество 
Сметная стоимость 

Единицы  Общая 

Электродвигатель     кВт      

Масляный выключатель    

Автоматический выключатель    

Тиристорный преобразователь      

Всего (прейскурантная стоимость)  

Наименование статей расходов % Сумма, руб. 

Транспортные расходы 5-15  

Общая стоимость оборудования   

Заготовительно-складские расходы 1-3  

Строительно-монтажные расходы 10-30  

Плановые накопления от строительно-монтажных 
работ 

14 
 

Общий итог строительно-монтажных работ   

Всего капитальные расходы   

 
Рассчет сметы эксплуатационных расходов на содержание 

электрооборудования. 
Фонд оплаты труда электромонтеров по ремонту электрооборудования 

составляет  _______________ руб. (из практической работы № 5) 
Фонд оплаты труда электромонтеров по обслуживанию электрооборудования 

составляет  _______________ руб. (из практической работы № 5) 
Отчисления на социальное страхование составляют 38,66% от фонда оплаты 

труда. 

Вс.с = 
100

38,66)Ф(Ф
оп.чоп.р


 

  Основные средства классифицируются на группы. Электрооборудование 
относится к 4 группе основных средств, поэтому минимально допустимый срок 
полезного использования фондов составляет 5 лет.  

Рассчитаем амортизацию основных фондов. 

А = 
Т

К
;  

где К – капитальные расходы, руб., 
   Т – минимальный допустимый срок эксплуатации, лет. 
Определяем годовой расход активной электроэнергии 

ивртот
ККТPпW   

где  п – количество двигателей, п = ___, 
     Р - мощность двигателя, Р = _____ кВТ, 
     Тто - фонд времени работы электрооборудования в год, Тто = 8760 час, 
     Ки - коэффициент использования оборудования, Ки = 0,25 
     Квр - коэффициент, учитывающий потери времени на ремонт и текущее 

планово-предупредительное обслуживание, Квр = 0,91 
Затраты на электроэнергию составят 
Зэ = Wт ∙ С  
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где С –стоимость электроэнергии, руб. С = 2,35 руб. 
Расходы на износ и ремонт малоценного инструмента составляет 10% от 

основного фонда оплаты труда 

Рм.и=
100

10Ф
оп


, 

Расходы на вспомогательные материалы и запчасти составляет 5-8 % от 
стоимости электрооборудования 

,
100

5К
Р

м




 
Таблица 8 - Смета эксплуатационных расходов на содержание 

электрооборудования
  

Наименование статей Сумма, руб. 

Фонд оплаты труда ремонтного персонала  

Фонд оплаты труда дежурного персонала  

Отчисления на социальное страхование  

Амортизация основных фондов  

Электроэнергия   

Затраты на ремонт малостоящего инструмента  

Расходы на вспомогательные материалы и запчасти  

Всего  

 
Задание 

На основании данных рассчитанных в практических работах 4 и 5 составить 
смету затрат на приобретение электрооборудования и  смету эксплуатационных 
расходов на содержание электрооборудования..

   
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию смета. 
2. Какие затраты включаются в смету затрат на приобретение 

электрооборудования? 
3. Какие затраты включаются в смету эксплуатационных расходов на 

содержание электрооборудования? 
4. Как определяются транспортные, заготовительно-складские расходы? 
5. Как определяются затраты на амортизацию? 
6. Как определяются затраты на ремонт малостоящего инструмента? 
7. Как определяются затраты на вспомогательные материалы и запчасти? 
8. Как определяются затраты на электроэнергию? 

Рекомендованная литература 
1. Бельгольский В.П. и др. Экономика, организация и  планирование 

производства на предприятиях черной металлургии.– М.: Металлургия, 1982.–416 с. 
2. Шепеленко Г.И. Зкономика, организация и планирование производства на 

предприятии. Р/Д: Изд-во «Март».-2001.-544 с. 
 

Практическая работа 7 
 

Тема:   Анализ технико-экономических показателей деятельности. 
Цель: закрепить на практике основы теоретических знаний по теме, научиться 

выполнять расчеты, связанные анализом технико-экономических 
показателей деятельности  
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Теоретическая часть 
1. Общая сумма затрат определяется сложением всех затрат на 

производство. 
С = Сс + Сз+ Сэ+ Са+ Сп, тыс. руб. 
где Сс - затраты на сырье, тыс. руб. 
    Сз - затраты на заработную плату, тыс. руб. 
    Сэ - затраты на энергию, тыс. руб. 
    Са- затраты на амортизацию, тыс. руб. 
    Сп, - прочие затраты, тыс. руб. 
2. Структура затрат на производство определяется как доля каждой статьи 

расходов в общей сумме затрат на производство (определяется в процентах). 
- затраты на сырье      Сс% = С/ Сс ∙ 100 
- затраты на заработную плату  Сз% = С/ Сз ∙ 100 
- затраты на энергию   Сэ% = С/ Сэ ∙ 100 
- затраты на амортизацию   Са% = С/ Са ∙ 100 
- прочие затраты    Сп% = С/ Сп ∙ 100 
Прибыль предприятия определяется по формуле 

СДП   , тыс.руб.  
где: Д – доход предприятия, тыс. руб. 
     С - общая сумма затрат на производство, тыс. руб. 
3. Уровень рентабельности продукции определяется по формуле 

100
С

П
РР   , % 

4. Общая рентабельность производства определяется по формуле 

100
ОБСОФ

П
Р

общ



 , % 

где: ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов предприятия, тыс. руб., 
ОБС – среднегодовой остаток оборотных средств, тыс. руб. 

Задание 
 

На основе исходных данных рассчитать общую сумму затрат на производство 
продукции, структуру затрат на производство, определить прибыль предприятия, 
уровень рентабельности продукции и общую рентабельность предприятия. 

 
Таблица 9 - Исходные данные для расчета практической работы № 7 
 

Вар Расходы на производство  C,  Доход 
предприя-

тия  
Д,  

Стоимость 
основных 
фондов,  
ОФ, 

Величина 
оборотных 
средств,  
ОБС  

Сырье и 
материалы 

Сс 

Зарплата 
робочих 

Сз 

Энергия 
топливо 

Сэ 

Аморти- 
зация 
Са 

Прочие 
расходы 

Сп 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 346222 74571 50602 45275 15979 597418 459860 376259 
2 370120 71814 55242 38669 16573 617210 504903 336602 
3 436472 77024 57768 51349 12838 709210 510726 340484 
4 422515 67357 62234 48987 12247 674236 484828 336414 
5 364871 52124 49518 41699 13031 587442 484449 336651 
6 358422 71684 55142 49628 16543 621012 480669 320446 
7 377420 68622 60044 54326 11437 634192 498730 332487 
8 406832 72685 63757 54649 9108 662415 604728 336485 
9 362588 58654 50656 45323 15997 594780 502867 335245 
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Продолжение таблицы 9 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 401402 69809 52357 46539 11634 641848 493031 328687 
11 346980 78859 42058 36801 21029 597418 459860 376259 
12 325270 89187 52463 31478 26231 617210 504903 336602 
13 447408 77810 58358 51873 12968 709210 510726 340484 
14 427605 68169 61972 49577 12394 644236 484828 336414 
15 370522 52932 50285 42345 13233 587442 484449 336651 
16 363163 72633 55871 50284 16761 621012 480669 320446 
17 393244 62691 56992 45594 11398 614192 498730 332487 
18 408751 72133 54699 48088 12022 662415 604728 336485 
19 361295 70102 53925 37747 16177 594780 502867 335245 
20 382805 82450 55948 50059 17668 641848 493031 328687 
21 265851 106340 58487 53170 47853 597418 459860 376259 
22 380202 54314 43452 38020 27157 617210 504903 336602 
23 452122 72339 48226 18085 12057 709210 510726 340484 
24 385123 73623 50972 39645 16991 674236 484828 336414 
25 316925 68261 48758 39006 14627 587442 484449 336651 
26 358422 71684 55142 49628 16543 621012 480669 320446 
27 377420 68622 60044 54326 11437 634192 498730 332487 
28 406832 72685 63757 54649 9108 662415 604728 336485 
29 362588 58654 50656 45323 15997 594780 502867 335245 
30 401402 69809 52357 46539 11634 641848 493031 328687 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Понятие и характеристика затрат на производство продукции. 
2. Классификация затрат. 
3. Управление затратами на предприятии. 
4. Группировка затрат на производство продукции по экономическим 

элементам и составление сметы расходов. 
5. Понятие и виды себестоимости продукции. 
6. Показатели себестоимости продукции. 
7. Источники и пути снижения себестоимости продукции. 
8. Доход предприятия, факторы, влияющие на его величину. 
9. Понятие и виды прибыли предприятия. 
10. Распределение прибыли предприятия. 
11. Показатели эффективности производства. 
12. Резервы и факторы повышения эффективности производства. 
13. Основные показатели доходности (рентабельность продукции, 

рентабельность производства), их характеристика и определение. 
 

Рекомендованная литература 
 

1. Шепеленко Г.И. Зкономика, организация и планирование производства на 
предприятии. Р/Д: Изд-во «Март».-2001.-544 с. 

3. Бойчик І. М. та ін. Економіка підприємства. - Львів: видавництво "Сполом"Д 
998.- 212 с. 
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Практическая работа 8 
 

Тема:   Показатели эффективности структурного подразделения. 
Цель: закрепить на практике основы теоретических знаний по теме, 

научиться выполнять расчеты, связанные с определением показателей 
эффективности структурного подразделения.  

Теоретическая часть 
1. Экономический эффект от увеличения объема производства за счет 

сокращения простоев: 
П= Пчас ∙ Тэ,  
где Пчас. – часовая производительность по цеху, т/час. 
 Тэ – экономия времени за счет снижения длительности ремонтов. 
2. Сумма экономии от увеличения объема производства 
Э= У ∙ П  
где У – условно-постоянные расходы в себестоимости 1 т продукции,  
3. Суточная производительность по проекту 
Пс=Пс.п.+ Пчас ∙ Тэ,/Тном           

где Тном – номинальное время работы цеха, суток 

      
Пс.п – суточная производительность по цеху, т/сут. 

 4. Часовая производительность по проекту 
Пч=Пчас.+ Пчас ∙ Тэ,/Тфакт  

где Тфакт – фактическое время работы цеха, суток 
Таблица 10 - Технико-экономические показатели 
 

№ Наименование показателя 
Единица 
измере-

ния 

Показатели Отклонения  

По 
цеху 

По  
проекту 

Прирост Экономия  

1 Объем производства продукции т   П - 
2 Суточная производительность т  Пс  - 
3 Часовая производительность т/час.  Пч  - 

4 
Сумма производственной 
себестоимости 

тыс.руб
. 

  - Э 

5 
Себестоимость единицы 
продукции руб. 

  -  

условно-постоянные расходы   - - 

6 
Производительность 

т/чел. 
- - - - 

- одного рабочего     - 
- одного работника    - 

7 
Численность персонала чел.   - - 
в т.ч. рабочие чел.   - - 

8 Фонд оплаты труда руб.     

9 
Среднемесячная заработная 
плата 

руб.   - - 

10 Экономия времени час.     

 
Указания для заполнения строк таблицы: 
1. Для расчета объема производства по проекту к объему производства по 

цеху прибавляем полученный прирост (П) 
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2. Рассчитаем прирост суточной производительности как разницу между 
суточной производительностью по проекту и по цеху 

3. Рассчитаем прирост часовой производительности как разницу между 
часовой производительностью по проекту и по цеху 

4. Сумма производственной себестоимости по проекту определяется 
вычитанием из  себестоимости по цеху величину экономии (Э) 

5. Себестоимость единицы продукции по проекту определяется делением 
суммы производственной себестоимости по проекту на объем производства 
продукции по проекту. 

Находим сумму экономии себестоимости единицы продукции как разницу 
между себестоимостью единицы продукции по цеху и по проекту 

6. Производительность труда одного рабочего по проекту определяется 
делением объема производства продукции по проекту на численность рабочих по 
цеху. Производительность труда одного работника по проекту определяется 
делением объема производства продукции по проекту на численность персонала 
по цеху. 

Прирост производительности труда определяется как разница между 
производительностью труда по проекту и по цеху. 

7. Численность персонала и рабочих по проекту такая же, как и по цеху. 
8. Фонд оплаты труда по проекту определяется умножением 

среднемесячной заработной платы на численность персонала. 
9. Среднемесячная заработная плата по проекту такая же, как и по цеху 
 

Задание 
На основании исходных данных рассчитать и проанализировать технико-

экономические показатели 
 
Таблица 11 – Исходные данные 
 

№ 
Наименование 
показателя 

Варианты по цеху 

1,7,13,19,
25 

2,8,14,20 
26 

3,9,15,21,
27 

4,10,16, 
22,28 

5,11,17,23
29 

6,12,18, 
24,30 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Объем производства 
продукции, т 

1043889 497908 1483579 4287308 3317226 293813 

2 
Суточная 
производительность, 
т/сут 

3093 1945 4064,6 11746 9088 840 

3 
Часовая 
производительность, 
т/час. 

128 205,2 508,07 99,6 378,66 35 

4 
Сумма производственной 
себестоимости, тыс.руб. 

10731179 5226166,845 7589100 8735390,05 12630338 2717080 

5 

Себестоимость единицы 
продукции, руб. 

10280 10496,25 5115,4 2037,5 3807,5 9247,65 

условно-постоянные 
расходы 

224,62 287,5 206,25 114,75 186,47 263,75 

6 

Производительность       
- одного рабочего, 
т/чел. 

1296,76 2315,85 4593,12 7655,91 3817,3 661,74 

- одного работника, 
т/чел. 

1138,37 1915,03 4167,36 6892,78 4376,3 595,96 
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Продолжение таблицы 11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

7 
Численность персонала, 
чел. 

917 260 356 622 869 493 

в т.ч. рабочие 805 215 323 560 758 444 
8 Фонд оплаты труда, руб. 130155,31 3012053,2 4062746,76 7032700 9800895 5817400 

9 
Среднемесячная 
заработная плата, руб. 

11828 11584,82 11412,21 11306,59 11278,36 11800 

10 Экономия времени, час. 0,5 1 1,5 2 2,5 3 
11 Фактическое время, сут. 235,75 230,4 233,8 234,7 231,4 232,5 
12 Номинальное время, сут. 349,34 340,3 347,3 348,5 342,4 345,6 

 
Контрольные вопросы 

1. Как определяется экономический эффект от увеличения объема 
производства за счет сокращения простоев? 

2. Как определяется сумма экономии от увеличения объема производства? 
3. Какие показатели характеризуют эффективность работы структурного 

подразделения? 
4. Как осуществляется анализ показателей эффективности работы 

структурного подразделения? 
5. Как определяется суточная и часовая производительность? 
6. Как определяется себестоимость единицы продукции? 
7. Как определяется производительность труда работника? 

Рекомендованная литература 
1. Бельгольский В.П. и др. Экономика, организация и  планирование 

производства на предприятиях черной металлургии.– М.: Металлургия, 1982.–416 с. 
2. Шепеленко Г.И. Зкономика, организация и планирование производства на 

предприятии. Р/Д: Изд-во «Март».-2001.-544 с. 
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